



Orgelmakerij MENSE RUITER Groningen

NIEUWBOUW . RESTAURATIE . ONDERHOUDSWERKEN . ONTWERPEN . BEGROTINGEN



Bank : HANDELS- EN EFFECTENBANK

GIRO No. 21 03 34

TELEFOON No. 25309

b.g.g. 31755 t.n.v. K. SMITH

Post-adres : BANKASTRAAT 9a

Weled. Heer L. Ern ,
Paulus Potterstraat 5 bis,
Utrecht.

Betreft Meppel.

GRONINGEN, 5/10/55.

Zeer Geachte Heer,

A.

De diverse loonronden hebben tot nu toe belopen:

Voor het Rugwerk een verhoging van	f 1174,04
Voor het Hoofdwerk een verhoging van	" 1188,46
Nog te verwerken aan Hoofdwerk	" 800,-
Totaal	f 3162,50

B.

Uit mijn toelichting van 16/4/55 nog het volgende:

Nodig geworden door het schoonmaken der kasten was het maken van een tijdelijke speeltafel, �	f 300,-	1
Om betere en rustiger wind in het Rugwerk te hebben is naast de verplichte schokbalg een reguleur met regelaar ingebouwd, �	" 400,-	2
Ten gerieve der Organist en voor de bruikbaarheid van de Dulciaan is een stendruknop inrichting ingebouwd, �	" 300,-	3
Inplaats van herstel der oude is een voor 9/10 nieuwe lade met nieuwe slepen gemaakt, wat aan meer kosten meebracht rond	"1000,-	4
Om een betere opstelling te kunnen krijgen is de balg met machine een kwartslag gedraaid � f60,-, terwijl voor de Dulciaan nog een tremulant is ingebouwd � f80,-,	" 140,-	5
Waarde van deze leveringen boven bestek	f2140,-	

Waarvan in elk geval no. 1 en 4 niet vrijwillig waren.
De nieuwe registratie heb ik buiten beschouwing gelaten.

C.

Aan het schoonmaken der Hoofdwerkkast heb ik nu f 3216,- ten koste gelegd. Tezamen met het Rugwerk zal het schoonmaken der beide kasten, met daardoor nodig geworden herstelwerk, en met inbegrip van de weder opbouw op rond f4300,- komen. (Hiermee kom ik nog niet aan de f4600,- van Jacobs voor de reeds schoongemaakte kast van Roden).

Het aanvullen der ontbrekende kastdelen valt hier niet onder, omdat ik dat apart genoemd heb in het bestek, hoewel dit nu veel werkzamer geworden is, nu ik dat ook in oud eiken moet uitvoeren. Bij geschilderde kast had ik daar gewoon nieuw in kunnen zetten.

Ik heb U hierbij zoveel mogelijk gegevens verschaft. Misschien zou U de punten A en B bij elkaar kunnen voegen en het punt C, de kast, apart behandelen. Bij Monumentenzorg zal hun de kosten van de kasten zeker nog niet tegen vallen.

Nog even iets over de frontpijpen van het Hoofdwerk. Ik zie er nog ongelukken van komen als ik weer 9 pijpen van de oude maat in de torens moet zetten. Die staan dan practisch stijf tegen elkaar, en waar het geluid dan langs moet? Vooral nu de gaaspanelen weer dicht gemaakt worden?

De kosten van omstellen op 7 pijpen komen op f395,-.

Over het Hoofdwerk komt dan verder van mij geen narekening, omdat ik niet van plan ben daar, zoals bij het Rugwerk, op eigen houtje nog iets aan toe te doen.

Hoogachtend,

Kense Punter