

1243.0.0.

26 mei 1970.

---- 117542.

aan het college van kerkvoogden  
der Hervormde Gemeente,  
Schoolstraat 3,  
Peize.-

Eerwaarde Heren,

Ten antwoord op Uw brief van 4 dezer kunnen wij U als volgt berichten. Sedert wij U met onze brief van 10 maart jl konden melden, dat de Heer W.Hülsmann zijn taak weer kon hervatten en Uw orgelzaak tot één der eerste behoorde, waarvan de behandeling zou worden voortgezet, hebben reeds verscheidene besprekingen met de orgelmakers plaats gevonden en zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. Zo is bijvoorbeeld het pijpenbestand doorgenomen en opgemeten, hetgeen een omvangrijke bezigheid is.

Daarbij is ook gebleken, dat door ernstige tegenslagen onder het medewerkers-corps van de firma Gebr. van Vulpen van allerlei schakering (overlijden van één hunner, een 'n ander overkomen ongeval, langdurig-zieken, militaire dienst) de geplande leveringstermijn - september van dit jaar wel niet aangehouden zal kunnen worden.

Hoewel te betreuren, zult U, naar wij vertrouwen, voor de aldus optredende vertraging begrip kunnen opbrengen.

Wat nu de aspecten aangaat: de restauratie zal eerst goed ter hand kunnen worden genomen, nadat daarvoor met de rijksadviseur voor orgels wel-omschreven -en per "protocol" vastgelegde- afspraken zijn gemaakt.

Het is het streven om e.e.a. nog vóór de komende zomervakanties rond te hebben. Indien zulks lukt, dan zou Uw orgel nog vóór de aanstaande winter naar de kerk kunnen worden teruggebracht en worden opgebouwd. Aangezien het nagenoeg ondoenlijk is gebleken om een orgel gedurende de winterperiode - in een verwarmde kerk te intoneren, zouden de orgelmakers met dit (laatste) onderdeel in het voorjaar van 1971 willen beginnen. De oplevering zou dan -onvoorzien omstandigheden voorbehouden- omstreeks medio 1971 kunnen plaats vinden.

Of het geschetste (globale) schema kan worden aangehouden hangt ook af van een inmiddels naar voren gekomen omstandigheid. Uit een seer recente publikatie zou namelijk kunnen worden opgemaakt, dat er over Uw orgel waarschijnlijk toch meer gegevens zijn, dan waarover de Heer C.H.Edskes destijds heeft beschikt. De Heer Hülsmann heeft reeds contact gezocht met de voogdij van de Pepergasthuiskerk te Groningen, teneinde te kunnen nasporen waar zich eventuele archivalia zouden kunnen bevinden. Waar bij de restauratie van Uw orgel zo vele vraag-

mm (5/H

tekens rijzen, zou het onzes inziens niet verantwoord zijn ook maar de kleinste kans om stukken in handen te krijgen niet aan te grijpen.

Mocht door het vorenstaande grotere vertraging ontstaan, (wat noch de orgelmakers noch wij hopen en U zeker niet welgevallig zal zijn) dan verschuift de planning. Het is namelijk ook een vraag of U bereid en (financiëel) in staat zoudt zijn om gedurende een latere opbouw-periode in de winter, de hele week door de kerk te verwarmen. Zou dit het geval zijn, dan valt de verschuiving wellicht meer - zo niet, dan lijkt het waarschijnlijk, dat de gehele opbouw eerst in het voorjaar van 1971 ter hand genomen kan worden; de oplevering is dan eerst in de herfst van 1971 te verwachten.

Wij hebben U open en zo uitvoerig mogelijk ingelicht, omdat wij zeer wel het belang van een goede voortgang inzien. Wij van onze kant zeggen U gaarne toe, dat wij al het mogelijke willen doen om de restauratie van Uw orgel te bevorderen. Zodra wij iets méér weten stellen wij U op de hoogte.

Behalve aan de rijksadviseur voor orgels zenden wij ook een doorslag van deze brief aan de firma Gebr. van Vulpen.

In de hoop U voorshands van dienst te zijn geweest, verblijven wij

Hoogachtend,

namens de Orgelcommissie  
der Ned. Hervormde Kerk:

dW/ok.

(S.G.de Waard-secretaris)