Weled .Yeer S.c.de Waard,
Secr.Orgelcommissie der Ned.Herv.Kerk,
Laan Copes van Cattemburch 69,

I.hn Fﬂ.

Betreft orgel Ned,Herv.,Kerk te Meppel.

Tijdschema voor de opbouw van het orgel in bovengencemde kerk.

Tydvalt A, 1/5/1963 = 1/5/1965 herbouw en in functie brengen van het Rugwerk.

Tijdvek B, 1/5/1965 ~ 1/7/1965 opbouw van het Hoofdwerk.
Tijdvak C, 1/7/1963 - 1/10/1965 inbouw Borstwerk.
Tydvak D, 1/10/1963 - 1/8/1964 aanbouw Pedaal.

In tidvak A, worden meer in het bijzonder de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

reinigen van alle in de kerk aunwezige orgeldelen,

be.definitief stellen van de Hoofdwerk onderkast.
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herstel en plaatsing van de gehele Rugwerkkast.

van Rugwerklade de pijpstokken belering vervangen door wverende plastik
schiiven. ( systeem Nolte )

mechaniek van speeltafel nasr Rugwerklade aanleggen.

registratie idem,

windvoorziening opnieuw aanleggen,pijpwerk voorlopig instemnen,zodat het
Rugwerk bruikbaar is voor de kerkdiensten.

Hot is niet mogelilk een precies werkschema voor iedere week vast te stellen,

Fet ene werk grijpt soms in het andeve en wordt samen opgewerkt,
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Weled, Hear S.C.de m.
Seer.Orgelecommissie der Ned, Herv.Kerk,
Laan Copes van Cattenburch 69,

JDen Haag,

Betreft orgel Ned.Herv.Kerk te Heppel,
Mine Heren,

Hierbl] drie afdrukken van de tekening bedoeld in Uw aangetekend schrijven
dat ik 5 dezer ontwving.

Het was mij niet bekend dat overleg met Dr.Ousoren niet zonder deze tekening
kon plaats vinden,

Na het door U gencemde telefoon gesprek meende ik er mee te kunnen
volstaan om de tekening in de kerstvacantie mee naar lMeppel te nemen,

Nu dit niet zo schint te ziln is het fout van mij geweest dat ik mij
ditmaal niet aan de oorspronkelijke afsprask heb gehouden.

Hiervoor bied ik U miix hierbi] min excuses aan.

Véor de kerstdagen 1962 had ik de kasten in Meppel opgesteld zoals de

tekening aangeeft.De a:ngehechte foto geeft de stand van de Rugwerkkast zoals
die daar mu dan staat,




