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ORGEL COMMISBIE CHRISTELIJYE CLREFORMBERDS KEHK MEPYEL

Aan ¢
do fa. Menss Ruiter

Oostersaweg 15
9785 AD Zuidwolde (Cr)

Maeppel, 24 april 1987

Mijne heren,

Uw offerte met bijgevoegd contract d.d. 6 april 1967 hebben wif

in goede orde ontvangen en io besproken in onze vergadering d.d.

21 ‘april J.l.

Gelet op het felt dat de werkomschrijving de basis is voor de uit

te voeren werkzaamheden hebben wij behoefte aan bljatelling cq ver—
duidelijking op enkele onderdelen,

In de eerste plaats viel het ons op dat in het contract wordt ge—
gproken over oplevering van ona instrument 14 maanden na onder-
tekening van het contract.

Dat is later dan de door u in de onderhandelingen gencemde termijn.
Uit een telefonisch onderhoud met u is geblekem dat u ervan uitgzat
dat de oplevering kan geschieden ca. april 19568, maar dat is rekening
gehouden met cen veiligheidsmarge.

In het VON-contract (leveringsvoorwaarden) wordt echter ooic 21 een
veiligheidsmarge van 3 maanden ingebouwd, zodat zonder consequenties
het orgel in september 1988 opgeleverd zou lcurmen worden.

Wij vragen ons af of in dit geval niet 2x een veiligheidsmarge is
ingebouwd .

In ons laatste onderhoud is dezerzijds gevraagd om een nadere tijds—
plamming voor de te onderscheiden fasen in de bouw .

Dit ondermeer in verband met de betalingstermijnen.

Wij verzoeken u deze alsnog toe te voegen.

Werkomschri jving:

Tn uw werkomschrijving op blz. 1 wordt onder A (dispositie) steeds

de term"ongewijzigd" gebruikt terwijl er naar onze mening wel gesproken
is van een veranderde plaats op de lade.

Wij verzoeken u dat nader aan te geven.

Pant B (pijpwerk)

Onder punt 3 wordt gesproken over "ongewijsigd herstellen"”, dit 1lijkt
taallundig tegenstrijdig. Wij verzoeken u nader aan te geven wat daar-
onder verstaan dient te worden.

Onder punt 4 van het onderdeel B wordt gesteld dat niet te herplaatsen
pijpwerk eigendom blijft van de orgelcommissie. Dit dient te worden
gewijzigd in: "blijft eigendom van de opdrachtgever".
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4l )wanden nieuw maken van grenenhout (uit te voeren door de orgel-
commisnio). Over dit onderdeel ls in de onderhandelingen gesproken.
Wi) vragen onpo ecchier af of daarbi] inbegrepen is de zijwand waar de
opeeltafel sioh bevindt.

Ganrme nadere omschri jving.

6. bls. 3 onder algemene voorwasarden artikel Se:

Hier wordt meegedecld dat nicuw toegevoegd pijpwerk eigendom van ons
wvordt na betaling van de de temmijn .
Van hoeveel botalingatermijnen wordt ultgesean’

Slot:

Uit uw omachrijving blijkt dat in de faso van opbouw én intonatie
uitgogean wordt van verblijf in cen hotel met volpension (gedurende

ca. 6 woken).
In ons recds gememoreerde telefonisch onderhoud segde u toe eventueel
5 verblijf bij gemeenteleden ook te sullen accepteren.

Wi} vermogken u het bovengenoende nader te willen bezien em Somodig
de workomschrijving nan to passen.

Voor nadere inlichtingen kunt u ook contact opnemen mat onme
edvigeur; dhr. V. Verripa.

lloogachtend,
nomens de grgelcommissie voornoemd,
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B. Schoneveld, voorzitter




