

Aan de heer G.C. Helbers
Directeur van het Provinciaal Museum van Drenthe
te

A s s e n .

Onderwerp:
Restauratie kerk Gasselte.

Museumlaantje 1

Gasselternijveen, 10 november 1963.

Uw brieven van 5 november en van 8 november kwamen in mijn bezit.

Het is op dit moment bijzonder moeilijk beslissingen te nemen ten aanzien van de verschillende posten die meerdere kosten met zich brengen nu ieder inzicht in de totale kosten van de orgelrestauratie ontbreekt. Kunt U mij spoedig een opgave verschaffen van de verschillende onderdelen der orgelrestauratie met de daaruit voortvloeiende financiële consequenties?

Wanneer ik zo de offerte van de heer Rinkema bekijk, een offerte die zoals hij schrijft slechts enkele onderdelen betreft, dan schrik ik toch wel van de financiële gevolgen. Een eenvoudig optelsommetje geeft een totaal van f. 2500.-- à f. 3000.-- aan en dat is dan nog niet alle. Het mag niet zo worden dat de orgelrestauratie de post gaat worden die voor een te groot nadelig saldo gaat zorgen.

Zeer te betreuren is het dat het orgel niet voor de kerstdagen gereed zal kunnen komen. Wel moet er naar gewerkt worden dat althans het kerkgebouw tegen de kerstdagen gereed is en gebruikt kan worden. Ten aanzien van het orgel moet dan maar een noodvoorziening getroffen worden.


Uw vraag of op 18 november de verwarming zal branden verbaasde mij. Uit Uw brief van 8 dezer blijkt mij dat U inmiddels weet dat dat niet het geval zal zijn. De heer Minholts verklaarde desgevraagd te zullen zorgen voor een vlotte afwerking van de door hem te verrichten werkzaamheden echter niet voor dat de aannemer althans het vertrek waar de C.V. moet komen volledig heeft afgewerkt. Zolang de aannemer derhalve niet klaar is moet niet gerekend worden op de plaatsing van de C.V. Het is derhalve duidelijk dat de orgelbouwer niet op 18 november terecht kan.

Het komt mij gewenst voor op korte termijn een vergadering te houden van de restauratie commissie. Voor deze vergadering zou ik ook de heer Meyer, de organist willen uitnodigen. Ter vergadering kan tevens worden gesproken over de huisvesting van orgelbouwer Rinkema tijdens zijn werkzaamheden te Gasselte. Wellicht verdient het ook aanbeveling de verschillende aannemers dan eens in de vergadering te ontvangen teneinde de verdere planning van het werk te bespreken.

rec Als datum voor de vergadering zou ik willen voorstellen dinsdag 19 nov

dt) Wilt U mij spoedig berichten, liefst telefonisch, of deze datum U past?
Wanneer ik Uw bericht binnen heb zal ik zorgen dat de vergadering wordt uit-
* geschreven. Aanvang der vergadering graag 's- avonds 7.30 uur.

De voorzitter der restauratie commissie,



G.J. te Loo.

