

ERS

Aanwezen  
vermeerder met  
f. 1300.-

3210.- =  
toegen

op 28 chippe  
f. 750.00  
+ 500.-  
1250.-

21 December 1954

1710.75  
800  
950.75

Aan het College van Kerkvoogden der  
Ned. Hervormde Gemeente

M E P P E L

Aansluitend op het onderhoud dat de heren Erné en Hilsnann op 20 December j.l. in Meppel mochten hebben met de Heer van Mulligen, berichten wij U het volgende:

de intonatie van het rugwerk vordert goed waardoor het zich laat aanzien, dat het rugwerk onstreeks de jaarwisseling gereed zal zijn. Wat de werkzaamheden aan het Hoofdwerk betreft, werd in de werkplaats te Groningen geconstateerd, dat de windlade, wat het cancellenraam betreft, na gedemonteerd te zijn geweest opnieuw verlijmd is. Een tekening-ontwerp van de Hoofdkas met speeltafel mochten wij van de heer Ruiter ontvangen en zullen trachten met de Heer van Yperen deze tekening in de 1e week van Januari te bespreken.

Wat de financiële afwikkeling betreft berichten wij U, dat wij momenteel niet over een opgaaf beschikken, waaruit zou moeten blijken, welk bedrag thans reeds aan de orgelmaker werd uitbetaald.

Aansluitend op ons schrijven dd. 2 October j.l. delen wij U thans mede dat de niet verrichte werkzaamheden thans gedeeltelijk zijn verricht, en de toen niet aanwezige pijpen thans in de kerk aanwezig zijn. Voor een en ander werd geadviseerd een bedrag van f. 1750.75 in te houden. Wij adviseren U aanvullend op dit betreffende advies een bedrag van f. 800.- (achte-honderd gulden) uit te betalen voor de aanwezige, op 2 Oct. j.l. ontbrekende pijpen, en de gelegde vloer met in de werkplaats nog aanwezige koppelingen. Aangezien de klavieren nog ontbreken, en de verdere aanleg van de speeltafel nog geen vorderingen heeft gemaakt i.v.m. de nog goed te keuren tekening, zijn wij van mening, dat het restant eerst na vervaardiging van de gehele speeltafel kan worden voldaan. Voor zover de bouwkosten van de pijpen groot Cis en Dis van het rugwerk en de restauratiekosten van de rugwerkskas nog niet, of nog niet geheel zijn voldaan, adviseren wij U tot een bedrag van f. 1300. zijnde f. 600. voor pijpen en f. 700 voor de kas uit te betalen.

Gaande ontbrekende klavieren en een opgaaf van het dusver gedaan betaalden daarvan de werkzaamheden.

ERS

Aankoop op omschrijving 2/10 en 2/12 154

Leb. Etappe 1. do. fdo.25 zynre

9010 - 905 material

1750.75

800

950.75

~~4108~~

2006.25 =

1050.00

~~1250~~ niet te betalen

600 post cis & Dis

700 dem. Hw. kas. red. Hw.

~~850~~ ~~10 term. 2 etappe.~~

2358.

750.

3108

3642.5

2006.25

3108

5114.25

1250

6364.25

80.25

6364.25

1660.75

~~500.00~~

2160.75

~~+500~~ ~~want te do~~

2006.25.

1050. =

600. -

700.

~~800~~

5164.25

1750

800

950

0958-179-02

0025  
5264.25

2006.25  $\frac{10}{8}$   
2150.00

ERS

~~2860.75~~  
~~800~~  
~~2060.75~~

5264.25      2008.75  
- 1750.75

1050.-  
600.=  
700.=

6149.25  
905  
5164.25

~~2350.-~~  
750.

3108

2006.25  
3908

5914.25

2006.25  
3158. =

6149.25

2860.75  
950.75

1910.00  
1500  
3210

3210  
1910  
1300

5164.25  
905

0958-179-03

1006.25  
1050.-  
600  
700.  
000

} I bet.

5164.25 with bet.  
950.75 after  
6115.00

80.25  
6115

1700.75  
800  
950.75

8025  
5164.25  
2860.75  
950.75  
1910.00