

15  
NOTULEN VERGADERING RESTAURATIECOMMISSIE KERK TE PEIZE op maandag 4 april 1966. 49

Aanwezig: mevr. M. Oosterhof-Post, de heren E. v. d. Veen, J. Zwart, ds. Joh. Brezet, H. Stel, C. H. Edskes en W. Jonkers.

Afwezig met kennisgeving: de heer A. Baart.

de heer G. C. Helbers is zonder kennisgeving afwezig.

De voorzitter de heer J. Zwart opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Doel van deze bijeenkomst is een gesprek met de heer Edskes over de orgelrestauratie.

Nota v. Vulpen. Hierover heeft de heer Edskes persoonlijk contact gehad met de fa. v. Vulpen. De tekening met inventarislijst zijn nog steeds niet ontvangen. Aan deze verplichting zal eerst moeten zijn voldaan, voordat tot betaling zal worden overgegaan. Waarschijnlijk denkt de firma hierdoor een soort claim op het orgel te hebben. Door de Orgelcommissie van de Ned. Herv. Kerk, zijn we indertijd aan dit adres gekomen. Hoewel deze firma een goed adres is, is deze kwestie een erg vervelende zaak. De heer Edskes zegt toe deze week nog een brief ~~in te stellen~~ te zullen <sup>schrijven</sup> ~~opstellen~~. Daarin zal worden gevraagd om een gespecificeerde nota, tekening en inventarislijst. Als een en ander tijdig wordt ontvangen dan kan op voortzetting van de betrekkingen worden gerekend. Deze firma kan tot de betere restaurateurs worden gerekend, hij steekt ver boven de middelmaat uit. Bovendien zijn er bij dergelijke restaurateurs geen markante prijsverschillen. Rolde is een onderhands werk geweest. Bovendien valt dit orgel niet onder de monumentale orgels. Het was meer een demontage en terugzetting van het orgel. De firma v. d. Wedden of Ottens komen nog niet in aanmerking voor orgels zoals dat in Peize. Aan de firma v. Vulpen zal worden gevraagd een nieuwe offerte op te stellen, zodra de nu nog ontbrekende gegevens zijn ontvangen. De heer Edskes zal hierover een brief in concept opstellen.

Brief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Adviseur. ER is nog geen goedkeuring <sup>4</sup> ontvangen omtrent het adviseursschap van de heer Edskes. Daarom wordt gewoon doorgegaan. Ten alle tijde blijft de heer Edskes nauw met de restauratie van het orgel betrokken.

Restaurateur. Hierover zal contact worden opgenomen met de firma van Vulpen.

Offerte. Zie hiervoor.

Financiële Commissie. <sup>comité</sup> Voor ~~het~~ ~~IX~~ van aanbeveling is een bezoek gebracht aan de Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe. Deze was vol belangstelling voor de Kerk en orgelrestauratie in Peize. IN principe heeft hij alle mogelijke medewerking toegezegd. Hij wil echter eerst reële begrotingscijfers zien. <sup>Van</sup> Het gedachte bedrag voor het orgel was hij wel een beetje geschrokken. Het orgel is natuurlijk ook erg groot, en <sup>van</sup> zeer grote historische waarde. Vandaar dat het geld dat nodig is voor beide restauraties niet zoveel uiteenloopt. Bovendien komt een orgelrestauratie nooit veel boven de begroting uit. Een kerkrestauratie overtreft de begroting meestal 3 à 4 maal, aldus de heer Edskes. Gelukkig is het zo dat <sup>de</sup> orgelkas alvast in de kerkrestauratie kan worden meegenomen. Bij orgelrestauraties dus geen begrotingsoverschrijdingen, loonstijgingen worden gewoon meegenomen. Hetzelfde subsidiepercentage als voor de kerk moet haalbaar zijn volgens de

heer Edskes.

Nadat het orgel gerestaureerd zal zijn is het orgel dan nog wel om aan te horen? Dit zal wel gaan volgens de heer Edskes. Het orgel telt 22 registers, normaal voor een kerk als deze is 7 à 9 registers. Akoestisch behoeven geen bijzondere maatregelen te worden genomen. De stoelen komen op hout te staan. De vloer wordt van gewoon beton gemaakt wat niet nadelig is. ~~De galm wordt voldoende geabsorbeerd door het~~ De galm wordt voldoende geabsorbeerd door het vele hout dat wordt gebruikt.

Zodra de offerte naar het departement wordt opgezonden, kan gelijk een afschrift naar de provincie en de gemeente worden gezonden. Gelijk dus met de subsidie aanvraag. Restauratie van de orgelkas zal in de eerstvolgende vergadering met de heer Baart worden besproken. Tevens ziet de heer Edskes dan graag de ventilatie van de kerk besproken. De kerk moet eerst droog zijn voordat met de orgelrestauratie kan worden begonnen. Gaarne wil hij eerst weten welke oplossing de heer Baart hiervoor gedacht heeft.

### Sluiting.

Daar er verder geen bijzonderheden meer zijn sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de opkomst en de prettige bespreking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van:

De secretaris,  
W. Jonkers.