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Zuidwolde, 31 mei2013.

Geachte heer Zijlema,

Het restauratietraject van het orgel in de Clemenskerk heeft inmiddels een aanvang genomen.
Na de demontage zijn we gestart met het reinigen en herstel van de metalen pijpen op de sieiger

in de kerk.
Nadat ook de tweede verdieping van de steiger is opgebouwd, is in week 22 met het reinigen en
herstel van de kas begonnen, evenals de restauratie en aanvulling van het snijwerk.

De grote windladen van het Hoofdwerk hebben we nu ook goed kunnen onderzoeken, in onze
werkplaats. Een aantal problemen zijn hierbij aan het licht gekomen.

Op het cancellenraam is de belering verkeerdom vastgelijmd. Wel loopt de belering door over de
gehele oppervlakte, dus ook onder de dammen door. Dit is een extra beveiliging tegen
doorlekken van wind als sponsels lostrekken of scheuren. Helaas hebben wij een heel aantal
losliggende sponsels aangetroffen. De leerhoekjes in de cancellen aan de frontzijde zitten zo goed
als los in de hoekjes gevouwen.

Het wordt nu een hele lastige afweging om te bepalen wat gedaan moet worden. De veilige weg
is alle belering van de cancellenramen verwijderen, de losliggende sponsels weer verlijmen c.q.
losse naden uitfrasen en in de zo ontstane schone sleuven latjes verlijmen. De losliggende
leerhoekjes alsnog verlijmen. Daarna aan beide zijden nieuw leer aanbrengen. De ventielen ook
opnieuw beleren met dik schapenleer. De fundamentbalken kunnen dan ook hout op hout
verlijmd worden, wat aanzienlijk bijdraagt aan de constructieve stevigheid van de windladen.
De windladen hebben helaas geen middensteunen. b

De kosten van dit ingrijpende werk kan als het tegenzit oplopen tot excl. BTW.

Onder het cancellenraam is het leer ook verkeerdom gelijmd. De afdichting van de ventielen is
hierdoor zeer kritisch. Reden waarom o.a. de ventielveren erg zwaar zijn afgeregeld.

Voor bespeling is dus in verhouding veel krachtsinspanning nodig.

Op de ventielen zitten twee lagen dun leer die door lekwind al erg zwart zijn geworden. Het leer
is bovendien hard geworden.

Door het dunne leer, grote veerdruk en verkeerdom gelijmd leer klepperen de ventielen
luidruchtig bij bespeling.
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De ventielen voorzien van twee lagen nieuw dik schapenleer kost -

De zitpositieverbetering voor de organist maakt geen deel uit van de opgedragen
werkzaamheden, in tegenstelling tot de verwachting van uw adviseur.

In de meest gewenste vorm geeft dit een meerwerkbedrag van excl. reiskosten en

BTW. In dit bedrag is opgenomen de planvorming, verdiepte legger van de huidige vioer,
waarnodig versterking van de onderslagbalken, aanpassing/aanvulling van de koppelmechanieken

en het knieschot.

De gehele windvoorziening hebben wij nog eens geévalueerd. In de huidige opstelling zitten en
blijven een aantal onbevredigende details aanwezig. We noemen de uiterst ongelukkige plaatsing
van de balg. De deur naar het orgelbalkon kan maar half open. Voor het met de voet pompen is
maar nauwelijks plaats.

Op deze plek zal de balg altijd enige rumoer blijven geven. Daar is ook niets tegen te

ondernemen.

Bij de demontage hebben wij pas kunnen uitmeten waar nu precies het geplande nieuwe
windaanvoerkanaal kan worden geplaatst. Hiervoor moet toch een ingreep worden gedaan in
historisch materiaal.

De plaatsing van de windmachine boven in de kast is weliswaar een inventieve oplossing voor een
ruimteprobleem, ook is het daardoor een a-historische oplossing. Een verlegenheidsoplossing.

Bij nadere overweging hebben wij nogmaals rond gekeken op de torenzolder en boven de
gewelven. Archiefonderzoek heeft uitgewezen dat ooit de balgen op de gewelven boven het orgel
hebben gestaan. Na enig zoek- en meetwerk hebben wij nog een oud stuk windkanaal ontdekt in
een ruimte tussen twee muren. Deze muren zijn een opvulling van de rondboognis tussen de
torenzolder en de kerkruimte. Van daaruit is de gedachtensprong ontstaan om te bezien of de
oude situering bij benadering opnieuw vorm kan worden gegeven. Wij hebben dit alles
uitgemeten en doorgerekend. Het zou welhaast ideaal zijn de grote balg een plek op de
torenzolder te geven met kanaalverbindingen door de eerder genoemde rondboogmuurvulling.
Als rond de balg met daarbij de windmachine een geisoleerde kast wordt gemaakt, is de balg
gevrijwaard van stof en vuil, komt er nauwelijks verschil in luchttemperatuur en zal het hele
systeem niet in de kerk zijn te horen.

De kosten van de gewijzigde opstelling van het windsysteem zijn neutraal t.o.v. het huidige plan.
Het maken en plaatsen van een Iisolerende balgkast kost . Daarbij moeten
enkele gaten voor windkanalen in de muurvulling worden gemaakt.

Graag leggen wij dit welhaast ideale plan aan u voor ter overweging.
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Wij zijn inmiddels ver gevorderd met het herstel van de metalen pijpen. Met het kasherstel is
begonnen, evenals met het herstellen en bijmaken van het snijwerk.

Op 4 juni 2013 kunnen wij verder het gesprek voeren over alles wat nog geregeld c.q. besloten
moet worden.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

Mense Ruiter Orgelmakers B.V.

AW. Tamminga.

Kopie: Dhr. St. Tuinstra te Bedum.



